
Id Opgavenavn Startdato Slutdato % færdigt

1

2 Solrød Byvej, samt Huginsvej til V. 
Odinsvej

ma 17-02-25 fr 14-03-25 100%

13

14 Krydset Huginsvej - V.Odinsvej ma 17-02-25 ti 04-03-25 100%

25

26 Huginsvej --> Vestre Strandvej         
  (152m + 119m = 271m) St.2343

ma 17-03-25 on 30-04-25 100%

38

39 Vestre Odinsvej del.1             
(St.A0 -> A70)

ma 12-05-25 ti 03-06-25 31%

40 Stik graves, trækkes og lukkes (1.stik) ma 12-05-25 on 14-05-25 100%

41 Afspærring opsættes ma 12-05-25 ti 13-05-25 100%

42 Skæring af asfalt ma 12-05-25 ti 13-05-25 100%

43 Opbrydning ma 12-05-25 on 14-05-25 70%

44 Tracé graves ma 12-05-25 ma 19-05-25 70%

45 Smedearbejder on 14-05-25 on 21-05-25 0%

46 ndt + muffer fr 16-05-25 on 21-05-25 0%

47 Tilfyldning to 22-05-25 ti 27-05-25 0%

48 Klargøring til belægning ma 26-05-25 on 28-05-25 0%

49 Belægningsarbejder ma 02-06-25 ti 03-06-25 0%

50 Oprydning ti 03-06-25 ti 03-06-25 0%

51

52 Solvænget 1 - 17 
(St.2343-->2525) 175m

ma 12-05-25 fr 06-06-25 96%

53 Stik graves, trækkes og lukkes (2.stik) ma 12-05-25 on 14-05-25 100%

54 Afspærring opsættes ma 12-05-25 ti 13-05-25 100%

55 Skæring af asfalt ma 12-05-25 ti 13-05-25 100%

56 Opbrydning ma 12-05-25 ti 20-05-25 100%

57 Tracé graves ma 12-05-25 ti 20-05-25 100%

58 Smedearbejder to 15-05-25 fr 23-05-25 100%

59 ndt + muffer ma 19-05-25 ti 27-05-25 100%

60 Tilfyldning fr 23-05-25 ma 02-06-25 100%

61 Klargøring til belægning fr 30-05-25 on 04-06-25 100%

62 Belægningsarbejder on 04-06-25 on 04-06-25 0%

63 Oprydning fr 06-06-25 fr 06-06-25 0%

64

65 Vestre Odinsvej del.2             
(St.A500 -> A540)

to 15-05-25 ma 23-06-25 31%

66 Stik graves, trækkes og lukkes (3.stik) to 15-05-25 ti 27-05-25 100%

67 Afspærring opsættes on 04-06-25 on 04-06-25 0%

68 Skæring af asfalt on 04-06-25 fr 06-06-25 0%

69 Opbrydning on 04-06-25 ti 10-06-25 0%

70 Tracé graves fr 06-06-25 on 11-06-25 0%

71 Smedearbejder on 11-06-25 fr 13-06-25 0%

72 ndt + muffer fr 13-06-25 ma 16-06-25 0%

73 Tilfyldning ti 17-06-25 to 19-06-25 0%

74 Klargøring til belægning on 18-06-25 to 19-06-25 0%

75 Belægningsarbejder to 19-06-25 fr 20-06-25 0%

76 Oprydning fr 20-06-25 ma 23-06-25 0%

77

78 Solvænget 17-67 
(St.2525-->XXXX) XXXm

ma 12-05-25 fr 06-06-25 2%

79 Stik graves, trækkes og lukkes (20.stik) ma 12-05-25 on 14-05-25 35%

80 Afspærring opsættes ma 12-05-25 ti 13-05-25 0%

81 Skæring af asfalt ma 12-05-25 ti 13-05-25 0%

82 Opbrydning ma 12-05-25 ti 20-05-25 0%

83 Tracé graves ma 12-05-25 ti 20-05-25 0%

84 Smedearbejder to 15-05-25 fr 23-05-25 0%

85 ndt + muffer ma 19-05-25 ti 27-05-25 0%

86 Tilfyldning fr 23-05-25 ma 02-06-25 0%

87 Klargøring til belægning fr 30-05-25 on 04-06-25 0%

88 Belægningsarbejder on 04-06-25 on 04-06-25 0%

89 Oprydning fr 06-06-25 fr 06-06-25 0%

90

91 Vestre Odinsvej del.3             
(St.A500 -> A540)

on 28-05-25 ma 23-06-25 0%

92 Stik graves, trækkes og lukkes (X.stik) on 28-05-25 to 12-06-25 0%

93 Afspærring opsættes ma 23-06-25 ma 23-06-25 0%

94 Skæring af asfalt on 04-06-25 fr 06-06-25 0%

95 Opbrydning on 04-06-25 ti 10-06-25 0%

96 Tracé graves fr 06-06-25 on 11-06-25 0%

97 Smedearbejder on 11-06-25 fr 13-06-25 0%

98 ndt + muffer fr 13-06-25 ma 16-06-25 0%

99 Tilfyldning ti 17-06-25 to 19-06-25 0%

100 Klargøring til belægning on 18-06-25 to 19-06-25 0%

101 Belægningsarbejder to 19-06-25 fr 20-06-25 0%

102 Oprydning fr 20-06-25 ma 23-06-25 0%

103 Vestre Odinsvej del.3             
(St.A500 -> A150)

ti 04-02-25 fr 11-07-25 0%

31%

100% Stik graves, trækkes og lukkes (1.stik)

100% Afspærring opsættes

100% Skæring af asfalt

70% Opbrydning

70% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

96%

100% Stik graves, trækkes og lukkes (2.stik)

100% Afspærring opsættes

100% Skæring af asfalt

100% Opbrydning

100% Tracé graves

100% Smedearbejder

100% ndt + muffer

100% Tilfyldning

100% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

31%

100% Stik graves, trækkes og lukkes (3.stik)

0% Afspærring opsættes

0% Skæring af asfalt 

0% Opbrydning

0% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

2%

35% Stik graves, trækkes og lukkes (20.stik)

0% Afspærring opsættes

0% Skæring af asfalt

0% Opbrydning

0% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

0%

0% Stik graves, trækkes og lukkes (X.stik)

0% Afspærring opsættes

0% Skæring af asfalt 

0% Opbrydning

0% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning
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Tidsplan opdateret:

ma 16-06-25  


