
Id Opgavenavn Startdato Slutdato % færdigt Varighed

1

2 Solrød Byvej, samt Huginsvej til V. 
Odinsvej

ma 17-02-25 fr 14-03-25 100% 19 dage?

13

14 Krydset Huginsvej - V.Odinsvej ma 17-02-25 ti 04-03-25 100% 11 dage?

25

26 Huginsvej --> Vestre Strandvej         
  (152m + 119m = 271m) St.2343

ma 17-03-25 on 30-04-25 100% 29 dage?

38

39 Vestre Odinsvej del.1             
(St.A0 -> A70)

ma 12-05-25 ti 03-06-25 5% 15,88 dage?

40 Stik graves, trækkes og lukkes (1.stik) ma 12-05-25 on 14-05-25 50% 2,88 dage

41 Afspærring opsættes ma 12-05-25 ti 13-05-25 0% 1 dag?

42 Skæring af asfalt ma 12-05-25 ti 13-05-25 0% 1 dag?

43 Opbrydning ma 12-05-25 on 14-05-25 0% 2 dage

44 Tracé graves ma 12-05-25 ma 19-05-25 0% 5 dage

45 Smedearbejder on 14-05-25 on 21-05-25 0% 5,88 dage

46 ndt + muffer fr 16-05-25 on 21-05-25 0% 3,88 dage

47 Tilfyldning to 22-05-25 ti 27-05-25 0% 3,88 dage

48 Klargøring til belægning ma 26-05-25 on 28-05-25 0% 2,88 dage

49 Belægningsarbejder ma 02-06-25 ti 03-06-25 0% 1,88 dage

50 Oprydning ti 03-06-25 ti 03-06-25 0% 0,88 dage

51

52 Solvænget 1 - 17 
(St.2343-->2525) 175m

ma 12-05-25 fr 06-06-25 32% 18 dage?

53 Stik graves, trækkes og lukkes (2.stik) ma 12-05-25 on 14-05-25 50% 2,88 dage

54 Afspærring opsættes ma 12-05-25 ti 13-05-25 100% 1 dag?

55 Skæring af asfalt ma 12-05-25 ti 13-05-25 100% 1 dag?

56 Opbrydning ma 12-05-25 ti 20-05-25 45% 6 dage

57 Tracé graves ma 12-05-25 ti 20-05-25 45% 6,88 dage

58 Smedearbejder to 15-05-25 fr 23-05-25 30% 6,88 dage

59 ndt + muffer ma 19-05-25 ti 27-05-25 30% 6,88 dage

60 Tilfyldning fr 23-05-25 ma 02-06-25 0% 5 dage

61 Klargøring til belægning fr 30-05-25 on 04-06-25 0% 3 dage

62 Belægningsarbejder on 04-06-25 on 04-06-25 0% 0,88 dage

63 Oprydning fr 06-06-25 fr 06-06-25 0% 0,88 dage

64

65 Vestre Odinsvej del.2             
(St.A500 -> A540)

to 15-05-25 ma 23-06-25 8% 24,88 dage?

66 Stik graves, trækkes og lukkes (3.stik) to 15-05-25 ti 27-05-25 25% 8,88 dage

67 Afspærring opsættes on 04-06-25 on 04-06-25 0% 0,88 dage?

68 Skæring af asfalt on 04-06-25 fr 06-06-25 0% 1 dag?

69 Opbrydning on 04-06-25 ti 10-06-25 0% 2 dage

70 Tracé graves fr 06-06-25 on 11-06-25 0% 2,88 dage

71 Smedearbejder on 11-06-25 fr 13-06-25 0% 2,88 dage

72 ndt + muffer fr 13-06-25 ma 16-06-25 0% 1,88 dage

73 Tilfyldning ti 17-06-25 to 19-06-25 0% 2,88 dage

74 Klargøring til belægning on 18-06-25 to 19-06-25 0% 1,88 dage

75 Belægningsarbejder to 19-06-25 fr 20-06-25 0% 1,88 dage

76 Oprydning fr 20-06-25 ma 23-06-25 0% 1,88 dage

77

78 Solvænget 17-67 
(St.2525-->XXXX) XXXm

ma 12-05-25 fr 06-06-25 0% 18 dage?

79 Stik graves, trækkes og lukkes (X.stik) ma 12-05-25 on 14-05-25 0% 2,88 dage

80 Afspærring opsættes ma 12-05-25 ti 13-05-25 0% 1 dag?

81 Skæring af asfalt ma 12-05-25 ti 13-05-25 0% 1 dag?

82 Opbrydning ma 12-05-25 ti 20-05-25 0% 6 dage

83 Tracé graves ma 12-05-25 ti 20-05-25 0% 6,88 dage

84 Smedearbejder to 15-05-25 fr 23-05-25 0% 6,88 dage

85 ndt + muffer ma 19-05-25 ti 27-05-25 0% 6,88 dage

86 Tilfyldning fr 23-05-25 ma 02-06-25 0% 5 dage

87 Klargøring til belægning fr 30-05-25 on 04-06-25 0% 3 dage

88 Belægningsarbejder on 04-06-25 on 04-06-25 0% 0,88 dage

89 Oprydning fr 06-06-25 fr 06-06-25 0% 0,88 dage

90

91 Vestre Odinsvej del.3             
(St.A500 -> A540)

on 28-05-25 ma 23-06-25 0% 15,88 dage?

103 Vestre Odinsvej del.3             
(St.A500 -> A150)

ti 04-02-25 fr 11-07-25 0% 108 dage?

5%

50% Stik graves, trækkes og lukkes (1.stik)

0% Afspærring opsættes

0% Skæring af asfalt

0% Opbrydning

0% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

32%

50% Stik graves, trækkes og lukkes (2.stik)

100% Afspærring opsættes

100% Skæring af asfalt

45% Opbrydning

45% Tracé graves

30% Smedearbejder

30% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

8%

25% Stik graves, trækkes og lukkes (3.stik)

0% Afspærring opsættes

0% Skæring af asfalt 

0% Opbrydning

0% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning

0%

0% Stik graves, trækkes og lukkes (X.stik)

0% Afspærring opsættes

0% Skæring af asfalt

0% Opbrydning

0% Tracé graves

0% Smedearbejder

0% ndt + muffer

0% Tilfyldning

0% Klargøring til belægning

0% Belægningsarbejder

0% Oprydning
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