

Den 29. november 2021

Status på fjernvarme til boliger i Naurbjerg og Åmarken

Kære alle

Vi har tidligere vurderet, at kunderne i Naurbjerg og ved Åmarken kunne være tilsluttet fjernvarmen senest ultimo 2021. Denne tidsplan er desværre ikke mulig at holde. Den senest reviderede tidsplan viser, at tilslutningen først kan finde sted ultimo 1. kvartal 2022.

Årsagen til den ændrede tidsplan er primært mangel på materialer til fjernvarmerør og fjernvarmeunit mv, forlængede leveringstider, mangel på kvalificerede medarbejdere i anlægsbranchen og sidst, men ikke mindst, mange flere tilslutninger til fjernvarmen i Havdrup end forventet og planlagt, som selvfølgelig er meget positivt ☺. Det har desværre medført en forsinkelse i gennemførelsen af det samlede projekt.

Der er dog ingen kunder, der skal være bekymret for, at de ikke har varme eller varmt vand. De husstande, som allerede er afkoblet deres eksisterende varmekilde, vil få installeret interimis varmforsyning. De husstande, som stadig er tilsluttet deres nuværende varmekilde, skal blot fortsætte med dette indtil de bliver kontaktet af Solrød Fjernvarme eller Bravida.

Har I spørgsmål til projektet så er I meget velkomne til at kontakte Bravida (sf.amba2680@gmail.com / tlf. 81980164).

Venlige hilsner fra

Solrød Fjernvarme, Bravida og de lokale klimaagenter