

Anlægsperiode for fjernvarme i fredensbovej kvarteret	Startdato	Slutdato
Rosenvænget	Uge 41	Uge 48
Hasselvænget (vest)	Uge 45	Uge 52
Torøgelvej	Uge 49	Uge 5
Slåenvænget (vest)	Uge 2	Uge 11
Tjørnevænget	Uge 7	Uge 14
Ahornvænget	Uge 12	Uge 19
Maglekærvej 44-54	Uge 16	Uge 22
Maglekærvej 36-42	Uge 18	Uge 24
Rugevænget	Uge 47	Uge 4
Maglevænget	Uge 1	Uge 9
Hybenvænget	Uge 6	Uge 14
Vestre Grænsevej	Uge 12	uge 18
Slåenvænget	Uge 46	Uge 4
Bøgevænget	Uge 50	Uge 8
Græsvænget	Uge 3	Uge 10
Enebærvænget	Uge 7	Uge 15
Dalvænget	Uge 11	Uge 19
Hasselvænget	Uge 44	Uge 50
Gyvelvænget	Uge 45	Uge 52
Egevænget	Uge 46	Uge 3
Blåbærvænget	Uge 50	Uge 8
Askevænget	Uge 4	Uge 11
Idrætsvænget	Uge 5	Uge 12
Sozzivænget	Uge 24	Uge 33

**Bemærkning:**

Perioden er for anlægsarbejdet. Hvilket betyder at det er de fysiske aktiviteter på vejarealerne.